
Accompagnement 
SPACE ToW

Octobre 2020 © Copyright Space France



I  2

TOW: ACTIONS SPACE

Membres Exécutifs

Consultants SPACE

Financé 100% par l’adhésion SPACE: Projets 

Mutualisés

▪ Méthode commune et conforme aux exigences 

Clients

▪ Experts SPACE (ressources Clients) pour 

mutualiser le suivi du transfert: un seul 

suivi/reporting pour un transfert multi-clients

Financé en partie par l’adhésion SPACE:

▪ Formations pour les équipes en charge des 

transferts (TPE/PME/ETI)

Compléments possible:

▪ Consultants SPACE pour accompagner les 

opérations (Assistance à Maitrise d’œuvre)

To
W

Unité de suivi Client

Experts SPACE

Formation 

ToW

Consultants 

SPACE

ToW

ToW

Avionneurs
&Systémiers

Rang 1/2
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TNF 
Risk Assessment
Suivi

Experts 

SPACE
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PROJET MUTUALISE ToW SPACE

PERIMETRE
Les experts SPACE assurent un accompagnement de la société et une
coordination client pour:
▪ Mettre en œuvre le processus ToW SPACE
▪ Coordonner et communiquer le Plan de Transfert/TNF à ses

clients:
• Analyse de risque projet & plan d’action
• Macro-Planning
• Constitution équipe projet et comité de pilotage
• ...

▪ Fluidifier et optimiser les communications et reporting-clients
▪ Supporter les opérations de transferts par support outils et

méthodologique:
• AMDEC process
• LAI/FAI
• Logistique
• Compétences
• …

PRINCIPE
Les experts SPACE sont des ressources des Membres Exécutifs
(Clients) qui se coordonnent dans le cadre juridique de SPACE
pour mutualiser les méthodes et l’accompagnement de leurs
fournisseurs communs dans le respect de la confidentialité.

SPACE développe des outils et méthodologies qui sont
conforment aux standards qualité et organisationnels filière.

BENEFICES : OPTIMISER LES RESSOURCES CLIENTS & FOURNISSEURS 
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RACI

Diagnostic des 
compétences clés

Relations 
Clients/Fournisseurs

TNF - Validation

Coordination 
Exigences/livrables 

Clients

Experts 

SPACE

PERIMETRE ET ACTIONS MUTUALISES DES EXPERTS SPACE 

Coordination
& support 
méthodologie

Déroulé du processus 
adapté à la 

criticité/volume des 
transferts

Analyses de risques
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METHODO ToW SPACE

Les outils SPACE vis-à-vis du processus

Procédure

Outil XLS

Critères

Template

Outil XLS

Critères

Outil XLS

Check List Critères

Template

Briques de 

Maturité



0 impact Clients

Sécurisation 
qualité et flux

Méthode en 
accord avec 

IAQG et attentes 
clients et adapté 

à la S/C

Garantir le 
succès de vos 
transferts en 
anticipant les 

risques

Maitriser les transferts 
d’activités (ToW)

Formation
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FORMATION SPACE ToW

Formation SPACE développée en juin 2020 par 
Jacques Million (ex Airbus) sur la base des 
standards Airbus et Safran et du RETEX des 4 
projets de transferts piloté par SPACE.
Réponds aux exigences des DO
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ORGANISATION PREPARATION INDUSTRIALISATION RAMP-UP/RAMP-DOWN

SEQUENCES & JALONS DU PROCESSUS
Points clés
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FIN DU 
PROJETCoPil GO
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TNF – Validation client

Leader nommé (CdP)

L’équipe (EMM – MFT)

Comité de pilotage (CoPil)

Macro Planning

Communication & reporting

Grille AIRT + Risques Génériques

Analyse de risques locale ARL

Planning détaillé

Rapport LAI

Documentation valide

Décision stock de sécurité et tampon

AMDEC + Priorisation

Objectifs de perfos du projet

Autorités

Qualification

Rapport FAI

Outillages

Compétences

Evaluations

Quality Assurance Plan

Stock Tampon

Maturité système de production

Passage en mode série

Validation du Prenant

Transfert de Responsabilité

Capture des expériences

Rapport de cloture du projet

J4

• Conforme aux recommandations IAQG

• Conforme aux exigences APQP

AIRBUS I COLLINS AEROSPACE I DAHER I DASSAULT AVIATION I LATECOERE I LIEBHERR I MBDA I RATIER-FIGEAC I SAFRAN I THALES  


